

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования естественно – научной и
технологической направленности «Точка роста» в МБОУ
«Красномайская СОШ имени С.Ф. Ушакова»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	февраль 2021
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	февраль 2021
3	Создание Интернет странички « ТОЧКА РОСТА» на сайте школы	Страничка на сайте	до 20 февраля 2021г.
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования администрации Вышневолоцкого городского округа	Дизайн- проект	март 2021
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования администрации Вышневолоцкого городского округа	Проект зонирования	апрель 2021
6	Повышение квалификации работников Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»	Свидетельство о повышении квалификации	Май – Июнь 2021
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июль-сентябрь 2021

	процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
8	Разработка и утверждение Штатного расписания	Приказ «Об утверждении штатного расписания»	август – сентябрь 2021
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и иных мероприятий в Центре.	Приказ об утверждении Плана	сентябрь 2021
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра	Отчет директора	Сентябрь 2021
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь - октябрь 2021
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь - октябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно